

Nyhedsbrev nr. 2 vedr. renovering af LeosAllé

Byggemøde nr. 4 har været afholdt i forbindelse af Renovering af LeosAllé.

Den foregående periode har været præget af, at der i forbindelse med renovering af LeosAllé, skal der nye belysningsmaster op. Entreprenøren har frihugget en af de gamle master for at undersøge, om det var muligt at genanvende de eksisterende fundamenter. Dette har efterfølgende vist sig ikke at være en mulighed, hvilket gør, at der i forbindelse med etablering af det nye fortov skal graves nye kabler ned til den nye belysning.

På baggrund af det omfattende belysningsprojekt, er der ikke lagt nyt fortov fra Brorsonsvej mod Nordre landevej, samt reetableret indkørsler. Entreprenøren har i stedet haft fokus på kantstensarbejdet langs fortovet i øst siden.



I januar måned forventer entreprenøren at udføre den nye belysning i østsiden af LeosAllé, etablering af de nye fortove og reetablering af eksisterende indkørsler.

Når østsiden af Leos Allé er færdig, påbegyndes kantstens- og fortovsarbejderne i vestsiden, begyndende fra Bargumsvej mod Ingridvej.



I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Christina Sylvest Jensen

Ingeniør
Vej og anlæg, syd

M 51611922
csyj@ramboll.dk